



## PROJETOS – OUTUBRO/2018



	PROJETOS APROVADOS PARA 2018	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2018	INVESTIMENTO PREVISTO 2018	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2018	ESTADO DA OBRA
1	SATURAÇÃO URBANO	Execução de ramais para atendimento a clientes a partir da rede existente, visando a saturação da rede de distribuição de gás canalizado para futuros consumidores residenciais e comerciais.	Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Curitiba, Pinhais, Ponta Grossa e São José dos Pinhais	JAN/18 - DEZ/18	R\$ 6.212.537,68	R\$ 8.128.147,42	76,43%	EM ANDAMENTO
2	SATURAÇÃO INDUSTRIAL	Execução de ramais para atendimento a clientes a partir da rede existente, visando a saturação da rede de distribuição de gás canalizado para futuros consumidores industriais.	Araucária, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Carambeí, Castro, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Londrina, Palmeira, Pinhais, Ponta Grossa, Quatro Barras e São José dos Pinhais	JAN/18 - DEZ/18	R\$ 3.031.803,19	R\$ 5.140.978,87	58,97%	EM ANDAMENTO