

	PROJETO APROVADO PARA 2012	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2011	INVESTIMENTO PREVISTO 2012	INVESTIMENTO REALIZADO 2012 (Até Novembro)	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2012	ESTADO DA OBRA
1	CURITIBA NORDESTE	Este empreendimento é a expansão do Projeto Residencial I. Visa atender a região Nordeste da cidade de Curitiba que é uma próspera área devido ao crescimento de empreendimentos verticais e de vias centrais estruturantes.	Curitiba	-	R\$ 3.187.268,00	R\$ 11.639.468,00	R\$ 5.545.429,63	47,64%	EM ANDAMENTO
1.1	RAMAL SETE DE ABRIL (parte 2)	O projeto passará pelos bairros Ahú, Alto da Glória, Bacacheri, Boa Vista, Cabral e Juvevê.	Curitiba	SET/11 - JUN/12	R\$ 3.187.268,00	R\$ 4.674.799,00	R\$ 3.296.919,63	70,53%	CONCLUIDO
1.2	RAMAL LINHA VERDE III	O projeto passará pelos bairros Atuba, Bacacheri e Tarumã.	Curitiba	AGO/12 - JUL/13	-	R\$ 6.964.669,00	R\$ 2.248.510,00	32,28%	EM ANDAMENTO
2	NORDESTE RMC	Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.	Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul	FEV/13 - FEV/15	R\$ 636,00	R\$ 7.863.938,00	R\$ 698.308,00	8,88%	EM ANDAMENTO
3	PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II	A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.	Ponta Grossa	DEZ/13 - FEV/15	-	R\$ 6.671.379,00	R\$ 139.382,49	2,09%	EM PROJETO
4	LONDRINA	Abastecimento da região norte do estado.	Londrina	FEV/13 - NOV/13	-	R\$ 7.088.559,00	R\$ 18.346,13	0,26%	EM PROJETO
5	FAZENDA RIO GRANDE	O projeto tem como base a expansão do gás natural como forma indutora de desenvolvimento para outras cidades do Paraná. Tem como cliente âncora o atendimento à Sumitomo em Fazenda Rio Grande.	Fazenda Rio Grande	SET/12 - JUN/13	-	R\$ 8.646.767,00	R\$ 4.183.965,00	48,39%	EM PROJETO
6	INTEGRIDADE DE REDE	Manutenção e paradas programadas da rede.	Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Palmeira, Ponta Grossa e São José dos Pinhais	ATÉ 2019	-	R\$ 4.998.927,00	R\$ 3.255.070,00	65,12%	EM ANDAMENTO
7	MARINGÁ	Abastecimento da região noroeste do estado através do modal GNC ou GNL.	Maringá	-	-	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	EM ANDAMENTO