

	PROJETO APROVADO PARA 2013	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2012	INVESTIMENTO PREVISTO 2013	INVESTIMENTO REALIZADO 2013	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2013	ESTADO DA OBRA
1	CURITIBA NORDESTE	Este empreendimento é a expansão do Projeto Residencial I. Visa atender a região Nordeste da cidade de Curitiba que é uma próspera área devido ao crescimento de empreendimentos verticais e de vias centrais estruturantes.	Curitiba	AGO/12 - JUL/13	R\$ 2.256.719,00	R\$ 3.697.300,00	R\$ 5.169.000,00	139,80%	FINALIZADA
1.1	RAMAL LINHA VERDE III	O projeto passará pelos bairros Atuba, Bacacheri e Tarumã.	Curitiba	AGO/12 - JUL/13	R\$ 2.256.719,00	R\$ 3.697.300,00	R\$ 4.543.000,00	122,87%	FINALIZADA
2	NORDESTE RMC	Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.	Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul	JUN/13 - NOV/15	R\$ 698.308,00	R\$ 10.905.473,00	R\$ 10.383.000,00	95,21%	EM ANDAMENTO
3	PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II	A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.	Ponta Grossa	JAN/14 - MAR/15	R\$ 164.523,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	PLANEJADA PARA 2014
4	LONDRINA	Abastecimento da região norte do estado.	Londrina	ABR/13 - NOV/13	R\$ 18.346,13	R\$ 6.422.491,00	R\$ 6.484.000,00	100,96%	FINALIZADA
5	FAZENDA RIO GRANDE	O projeto tem como base a expansão do gás natural como forma indutora de desenvolvimento para outras cidades do Paraná. Tem como cliente âncora o atendimento à Sumitomo em Fazenda Rio Grande.	Fazenda Rio Grande	SET/12 - JUN/13	R\$ 5.372.576,00	R\$ 7.156.841,00	R\$ 5.865.000,00	81,95%	FINALIZADA
6	INTEGRIDADE DE REDE	Manutenção e paradas programadas da rede.	Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Palmeira, Ponta Grossa e São José dos Pinhais	ATÉ 2019	R\$ 4.241.844,00	R\$ 3.200.616,00	R\$ 2.932.000,00	91,61%	EM ANDAMENTO
7	MARINGÁ	Abastecimento da região noroeste do estado através do modal GNC ou GNL.	Maringá	-	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	PLANEJADA
8	CARAMBEÍ - CASTRO	Atendimento à região entre Carambeí e Castro inicialmente por GNC e posteriormente em rede de acordo com a demanda de clientes. O projeto é continuação do Ponta Grossa - Distrito Industrial II.	Carambeí e Castro	JAN/14 - JAN/16	R\$ 0,00	R\$ 444.000,00	R\$ 510.000,00	114,86%	EM PROJETO
9	LAPA	A rede visa atender indústrias na região de Lapa.	Araucária, Contenda e Lapa	JUL/15 - MAI/17	R\$ 0,00	R\$ 596.000,00	R\$ 48.000,00	8,05%	EM PROJETO
10	PARANAGUÁ	Premissa de utilização, de forma compartilhada, a faixa de servidão do poliduto (alcoolduto) Sarandi – Paranaguá como forma de suprimento alternativo.	Araucária, Curitiba, São José dos Pinhais, Morretes e Paranaguá	FEV/14 - AGO/16	R\$ 0,00	R\$ 7.322.010,00	R\$ 22.000,00	0,30%	PLANEJADA