

## PROJETOS – SETEMBRO/2014

	PROJETO APROVADO PARA 2014	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2013	INVESTIMENTO PREVISTO 2014	INVESTIMENTO REALIZADO 2014	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2014	ESTADO DA OBRA
1	CURITIBANORDESTE	Este empreendimento é a expansão do Projeto Residencial I. Visa atender a região Nordeste da cidade de Curitiba que é uma próspera área devido ao crescimento de empreendimentos verticais e de vias centrais estruturantes.	Curitiba	AGO/12 - JUL/13	R\$ 5.169.000,00	R\$ 221.875,13	R\$ 742.056,84	334,45%	FINALIZADA
1.1	RAMAL 7 DE ABRIL		Curitiba	AGO/12 - JUL/13	R\$ 626.000,00	R\$ 0,00	R\$ 113.000,00	-	FINALIZADA
2	NORDESTE RMC	Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.	Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul	JUN/13 - JUN/15	R\$ 10.383.000,00	R\$ 13.352.038,10	R\$ 9.559.253,10	71,59%	EM ANDAMENTO
3	PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II	A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.	Ponta Grossa	ABR/14 - ABR/16	R\$ 0,00	R\$ 14.595.685,44	R\$ 15.670.396,29	107,36%	EM ANDAMENTO
4	LONDRINA	Abastecimento da região norte do estado.	Londrina	ABR/13 - NOV/13	R\$ 6.484.000,00	R\$ 569.114,51	R\$ 784.857,87	137,91%	FINALIZADA
5	FAZENDA RIO GRANDE	O projeto tem como base a expansão do gás natural como forma indutora de desenvolvimento para outras cidades do Paraná. Tem como cliente âncora o atendimento à Sumitomo em Fazenda Rio Grande.	Fazenda Rio Grande	SET/12 - JUN/13	R\$ 5.865.000,00	R\$ 652.760,58	R\$ 960.691,61	147,17%	FINALIZADA
6	INTEGRIDADE DE REDE	Manutenção e paradas programadas da rede.	Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Palmeira, Ponta Grossa e São José dos Pinhais	ATÉ 2019	R\$ 2.932.000,00	R\$ 4.569.517,39	R\$ 3.576.132,13	78,26%	EM ANDAMENTO
7	MARINGÁ	Abastecimento da região noroeste do estado através do modal GNC ou GNL.	Maringá	-	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	0,00%	PLANEJADA
8	CARAMBEÍ - CASTRO	Atendimento à região entre Carambeí e Castro inicialmente por GNC e posteriormente em rede de acordo com a demanda de clientes. O projeto é continuação do Ponta Grossa - Distrito Industrial II.	Carambeí e Castro	ABR/14 - NOV/16	R\$ 510.000,00	R\$ 21.033.466,87	R\$ 7.867.876,68	37,41%	EM ANDAMENTO
9	LAPA	A rede visa atender indústrias na região de Lapa.	Araucária, Contenda e Lapa	JUN/15 - DEZ/18	R\$ 48.000,00	R\$ 497.145,25	R\$ 434.448,65	87,39%	EM PROJETO
10	SÃO MATEUS DO SUL	Trata-se da continuidade do Projeto Lapa, com vistas a atender preliminarmente o mercado industrial de São Mateus do Sul, por meio de rede de distribuição.	Lapa, Antônio Olinto, São Mateus do Sul.	JUN/15 - FEV/19	-	R\$ 363.868,65	R\$ 256.865,81	70,59%	EM PROJETO
11	NORTE PIONEIRO	Ampliação do abastecimento da região norte do estado.	-	-	-	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0,00%	PLANEJADA