

PROJETOS – ABRIL/2015

	PROJETOS APROVADOS PARA 2015	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2014	INVESTIMENTO PREVISTO 2015	INVESTIMENTO REALIZADO 2015	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2015	ESTADO DA OBRA
1	NORDESTE RMC	Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.	Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul	JUN/13 - JUN/15	R\$ 12.593.590,82	R\$ 5.651.282,46	R\$ 3.609.895,84	63,88%	EM ANDAMENTO
2	PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II	A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.	Ponta Grossa	ABR/14 - ABR/16	R\$ 26.293.351,73	R\$ 10.269.713,22	R\$ 8.326.221,79	81,08%	EM ANDAMENTO
3	RESIDENCIAL P.GROSSA - FASE 1	Este projeto visa a elaboração de projeto executivo de oito Zonas de Bloqueio para atendimento a um potencial de 32 edifícios (592 UDA's) e 6 estabelecimentos comerciais na região central da cidade.	Ponta Grossa	SET/15 - NOV/16	R\$ 0,00	R\$ 2.150.655,08	R\$ 103.790,23	4,83%	EM ANDAMENTO
4	RESIDENCIAL CAPELA VELHA - ARAUCÁRIA	Atendimento ao empreendimento residencial em implantação (aproximadamente 1.000 UDA's) e 3 comércios.	Araucária	MAI/15 - DEZ/19	R\$ 0,00	R\$ 1.077.948,73		0,00%	PLANEJADA
5	INTEGRIDADE DE REDE	Manutenção e paradas programadas da rede.	Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Curitiba, Palmeira, Ponta Grossa e São José dos Pinhais	ATÉ 2019	R\$ 4.471.514,82	R\$ 1.519.427,07	R\$ 202.594,92	13,33%	EM ANDAMENTO
6	CARAMBEÍ - CASTRO	Atendimento à região entre Carambeí e Castro inicialmente por GNC e posteriormente em rede de acordo com a demanda de clientes. O projeto é continuação do Ponta Grossa - Distrito Industrial II.	Carambeí e Castro	ABR/14 - NOV/16	R\$ 20.462.171,92	R\$ 30.084.662,27	R\$ 17.580.403,52	58,44%	EM ANDAMENTO
7	SÃO MATEUS DO SUL	Trata-se da continuidade do Projeto Lapa, com vistas a atender preliminarmente o mercado industrial de São Mateus do Sul, por meio de rede de distribuição.	Lapa, Antônio Olinto, São Mateus do Sul.	JUN/15 - FEV/19	R\$ 400.242,17	R\$ 77.112,00	R\$ 13.122,60	17,02%	EM PROJETO
8	LAPA	A rede visa atender indústrias na região de Lapa.	Araucária, Contenda e Lapa	JUN/15 - DEZ/18	R\$ 464.243,37	R\$ 14.062.843,33	R\$ 17.046,67	0,12%	EM PROJETO
9	ROLÂNDIA	Rede de distribuição no município de Rolândia, para a qual há duas alternativas de suprimento, Biometano proveniente de resíduos de cana e GNL proveniente da Unidade autônoma de Gás (UAG) de Londrina.	Rolândia	NOV/15 - SET/16	R\$ 0,00	R\$ 1.590.682,51	R\$ 84.171,63	5,29%	EM PROJETO