



# PROJETOS – JULHO/2016



|   | PROJETOS APROVADOS PARA 2016          | OBJETIVO   | MUNICIPIOS ABRANGIDOS                                   | PRAZO PREVISTO  | INVESTIMENTO REALIZADO 2015 | INVESTIMENTO REALIZADO 2016 | INVESTIMENTO PREVISTO 2016 | % INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2016 | ESTADO DA OBRA |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------|
| 1 | NORDESTE RMC                          | Esse projeto possibilitará a ampliação da rede de distribuição para a região metropolitana de Curitiba atendendo pequenas e médias indústrias, além da perspectiva de expansão do GNV.                 | Pinhais, Quatro Barras, Colombo e Campina Grande do Sul | JUN/13 - MAI/16 | R\$ 6.247.992,63            | R\$ 650.762,60              | R\$ 1.304.111,32           | 49,90%                                   | CONCLUÍDO      |
| 2 | PONTA GROSSA - DISTRITO INDUSTRIAL II | A rede visa atender o distrito industrial na cidade de Ponta Grossa.   | Ponta Grossa  | ABR/14 - JUL/16 | R\$ 12.140.055,29           | R\$ 832.961,07              | R\$ 675.084,60             | 123,39%                                  | CONCLUÍDO      |
| 3 | RESIDENCIAL P.GROSSA - FASE 1         | Este projeto visa a elaboração de projeto executivo de oito Zonas de Bloqueio para atendimento a um potencial de 32 edifícios (592 UDA's) e 6 estabelecimentos comerciais na região central da cidade. | Ponta Grossa  | SET/15 - MAR/18 | R\$ 308.988,15              | R\$ 1.280.294,30            | R\$ 3.482.852,64           | 36,76%                                   | EM ANDAMENTO   |
| 4 | RESIDENCIAL CAPELA VELHA - ARAUCÁRIA  | Atendimento ao empreendimento residencial em implantação (aproximadamente 1.000 UDA's) e 3 comércios.  | Araucária   | MAI/15 - DEZ/19 | R\$ 28.911,17               | R\$ 388.383,82              | R\$ 1.610.861,81           | 24,11%                                   | EM ANDAMENTO   |
| 5 | CARAMBÉI - CASTRO                     | Atendimento à região entre Carambéi e Castro inicialmente por GNC e posteriormente em rede de acordo com a demanda de clientes. O projeto é continuação do Ponta Grossa - Distrito Industrial II.      | Carambéi e Castro                                       | ABR/14 - DEZ/16 | R\$ 25.954.271,01           | R\$ 4.302.335,07            | R\$ 4.708.266,43           | 91,38%                                   | EM ANDAMENTO   |

1 – O item 1 está como concluído devido ao fato da Rede de Distribuição de Gás Natural estar em operação. Os valores pendentes se referem a verbas para pagamento de asfalto e proteção catódica.

2 – O item 2 está acima de 100% devido ao fato de que os valores referentes ao asfalto foram superiores aos anteriormente previstos.