

PROJETOS – AGOSTO/2017

	PROJETOS APROVADOS PARA 2017	OBJETIVO	MUNICIPIOS ABRANGIDOS	PRAZO PREVISTO	INVESTIMENTO REALIZADO 2015	INVESTIMENTO REALIZADO 2016	INVESTIMENTO REALIZADO 2017	INVESTIMENTO PREVISTO 2017	% INVESTIMENTO PREVISTO - REALIZADO 2017	ESTADO DA OBRA
1	RESIDENCIAL P.GROSSA - FASE 1	Este projeto visa a elaboração de projeto executivo de oito Zonas de Bloqueio para atendimento a um potencial de 32 edifícios (592 UDA's) e 6 estabelecimentos comerciais na região central da cidade.	Ponta Grossa	SET/15 - MAR/18	R\$ 308.988,15	R\$ 1.440.328,47	R\$ 31.266,55	R\$ 0,00	N/A	EM ANDAMENTO
2	RESIDENCIAL P.GROSSA - FASE 2	Este projeto visa a elaboração de projeto executivo de oito Zonas de Bloqueio para atendimento a um potencial de 55 edifícios (1.149 UDA's) e 39 estabelecimentos comerciais na região central da cidade.	Ponta Grossa	AGO/17 - AGO/20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672.121,23	0,00%	EM PROJETO
3	DISTRITO INDUSTRIAL CASTRO	Atendimento ao Distrito Industrial do município de Castro	Castro	SET/16 -	R\$ 0,00	R\$ 105.882,25	R\$ 50.368,49	R\$ 307.767,50	16,37%	EM PROJETO
4	UTE'S COPEL	Estudos para atendimento a potenciais termoelétricas no estado do Paraná.	Araucária	SET/17 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045.383,75	0,00%	EM PROJETO
5	LAPA	A rede visa atender indústrias na região de Lapa.	Araucária, Contenda e Lapa	JUN/15 -	R\$ 22.774,35	R\$ 97.398,60	R\$ 128.611,33	R\$ 0,00	N/A	EM PROJETO

Item 1 – N/A – não se aplica. Não há investimento previsto para 2017 devido ao fato de que as obras da primeira etapa do projeto do item 1 foram concluídas, sendo que as obras da segunda etapa deverão ser realizadas em 2018. Os valores acima referem-se a estudos para esta segunda etapa.

Item 2 – N/A – não se aplica. Não há investimento previsto para 2017 devido ao fato de que o projeto está suspenso por decisão de diretoria. O valor pago se refere a saldo contratual que estava pendente aguardando a aprovação do projeto executivo nos órgãos externos (concessionárias de rodovias).